

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.05.2025

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Vyšší Brod

se sídlem: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

zastoupená: JUDr. Jindřich Hanzlíček – starosta města

IČ: 00246191

DIČ: CZ00246191

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: JUDr. Jindřich Hanzlíček – starosta města

- ve věcech technických: Nikol Švecová, technik odboru VH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4328750217/0100

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

POstavPO s.r.o.

se sídlem: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

zastoupená: Otomarem Novotným, prokuristou

IČ: 26024721

DIČ: CZ26024721

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Otomar Novotný

- ve věcech technických: Otomar Novotný

bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: 7400000036/8040

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.05.2025 pro projekt „ZUŠ VYŠŠÍ BROD, STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 194 – opakované řízení“. (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující odstavce:

- a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Změna hodnoty plnění.

- 3.1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši **1.577.996,96 Kč bez DPH** a představuje hodnotu změny 2,65 %.
- 3.2. Celková hodnota stavebních prací a dodávek, které nebyly provedeny sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši **-529.814,80 Kč bez DPH** a představuje hodnotu změny 0,89 %.
- 3.3. Celková hodnota změny sjednaná v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši **2.107.811,76 Kč bez DPH** a představuje hodnotu změny **3,54 %**.

3.4. V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	59.533.422,-	bez DPH
--------------	--------------	---------

Dodatek č. 1	1.048.182,16	bez DPH
--------------	--------------	---------

Celková cena včetně dodatku č. 1

60.581.604,16 bez DPH

3.5. V čl. 15 se doplňuje odst. 15.7. o přílohu č. 3:

Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 - 8

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2025, týkající se díla „ZUŠ VYŠŠÍ BROD, STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 194 – opakované řízení“.

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 - 8

Ve Vyšším Brodě dne

Ve Vyšším Brodě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Jindřich Hanzlíček
starosta města

.....
Otomar Novotný
prokurista