
 
 

Příloha zadávací dokumentace č. 3: Závazný návrh smlouvy 

SMLOUVA O DÍLO 

„Rekonstrukce objektu a zřízení dětské skupiny ve městě Vyšší Brod“ 
 
 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
 
 

I. Město Vyšší Brod 

Zastoupena: JUDr. Jindřich Hanzlíček, starosta obce 

Se sídlem: Míru 250, 38273 Vyšší Brod 

IČO: 00246191 

Číslo účtu: 4328750217/0100, Komerční banka 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: JUDr. Jindřich Hanzlíček, starosta 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Marek, 2. místostarosta, 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Jaroslav Marek, 2. 
místostarosta 

(dále jen „Objednatel“) 
 
 

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: POstavPO s.r.o. 

Zastoupený: Otomarem Novotným, prokuristou 

Se sídlem: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod 

IČO: 26024721 

DIČ: CZ26024721 

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 7400000036/8040 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Otomar Novotný 

Osoba oprávněná za vedení stavby: Otomar Novotný 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Otomar Novotný 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
I. Základní ustanovení a účel smlouvy 
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I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou  
v souladu  se skutečností  v době  uzavření  smlouvy.  Smluvní  strany  se  zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí  bez  prodlení  písemně  druhé  smluvní  straně.  
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 
disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,   které   jsou   nezbytné 
pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je stavba budovy pro provoz dětské skupiny. 

I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu a zřízení dětské skupiny ve městě Vyšší 
Brod“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 
zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v návaznosti na 
rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele ze dne 26. 2. 2025. 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

I.9. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této 
smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 
4 ZZVZ. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy a vůči všem 
osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných 
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a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících 
se ochrany životního prostředí. 

I.10. Zhotovitel prohlašuje, že mu v poskytování plnění dle této smlouvy nebrání opatření 
přijatá vládou České republiky či jinými příslušnými orgány České republiky nebo 
Evropské unie v souvislosti s onemocněním COVID-19, výskytem koronaviru SARS 
CoV-2 či válečným konfliktem na Ukrajině vztahující se na území České republiky 
nebo k činnosti Zhotovitele (dále jen „Opatření“). 

 
 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce objektu a zřízení dětské skupiny ve městě Vyšší Brod“ (dále jen 
„Stavba“) v rozsahu dle: 

• Projektové dokumentace zpracované společností IPOKa s.r.o., Blanky 
Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IČO: 07837071, hlavní projektant: Martin 
Havlíček, ČKAIT 0012381 

• způsobu nakládání s odpady, eliminace prašnosti, hluku, BOZ apod. 

• podmínek povolení záměru (stavební povolení), které bude Zhotoviteli 
předáno před podpisem smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy; 

• poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Objednatel předal Zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely 
provedení Díla včetně příslušné dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že převzal od 
Objednatele všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla. Za 
správnost a úplnost takto předané dokumentace odpovídá Objednatel. 

II.3. Součástí Díla je také: 

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Stavby ve třech 
vyhotoveních a geodetického zaměření Stavby včetně geometrického plánu ve 
třech  vyhotoveních.  Projektová  dokumentace  skutečného  provedení  Stavby  
a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické 
podobě, a to na technickém nosiči dat ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro 
tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě 
– referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních, nebude -li smluvními stranami 
dohodnut jiný formát dokumentů; 
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• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Stavbě, a to nejpozději 7 pracovních 
dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na technickém nosiči dat; 

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry, bude-li potřebné; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování  dokumentace  dočasného  dopravního  značení  včetně  projednání   
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu  provádění  stavebních  prací  
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele,  dokumentací  předanou  Objednatelem,  požadavky   Objednatele   
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“); 

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby, bude-li 
potřebné; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Zákon  o  odpadech“);  o způsobu  nakládání  
s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 listinných vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude- 
li to potřebné; 
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• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, bude-li potřebné; 

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve  znění  pozdějších  předpisů  a  hrazení  všech  nákladů  souvisejících  
s prováděním archeologických výzkumů dle ustanovení § 266 zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

II.4. Stavební úpravy a nástavba objektu bude realizována v jedné etapě výstavby. 

II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
soulad se ZZVZ. 

Toto ustanovení se nepoužije pro změny vyhrazené podle §100 zákona 134/2016 Sb., 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

II.12. Objednatel předpokládá, že předmět plnění smlouvy bude spolufinancován Evropskou 
unií – v rámci Národního plánu obnovy, komponenta 3.3: Modernizace služeb 
zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti, 
výzva č. 31_22_045 Budování kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 
Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
– veřejný sektor. 

II.13. Zhotovitel je povinen se seznámit a aplikovat zásadu „významně nepoškozovat“ 
(DNSH) životní prostředí při realizaci projektu: Rekonstrukce objektu a zřízení dětské 
skupiny ve městě Vyšší Brod, registrační číslo projektu: 
CZ.31.6.0/0.0/0.0)22_045/0010783, který bude finančně podpořen z výzvy č. 
31_22_045 Budování kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb. o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – 
veřejný sektor. 

Podmínky zásady významně nepoškozovat jsou součástí specifických pravidel a jejich 
příloh a jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.- 
31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o- 
poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu- 
verejny-sektor 

II.14. Zhotovitel je povinen při realizaci akce průběžně vyplňovat protokol o plnění zásady 
DNSH, který je přílohou č. 9 zadávací dokumentace. Součástí předávací dokumentace 
o ukončení realizace akce bude vyplněný, potvrzený protokol DNSH včetně příloh a 
nezbytných dokumentů vyplývajících z tohoto protokolu. 

 
 

III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí 6 992 119,32 Kč bez DPH. 

Uvedená cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit,  
a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze jestliže: 

a) Objednatel  požaduje  práce,  dodávky  nebo  služby,   které  nejsou   uvedeny  
v předmětu Díla; 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu 
Díla; 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor
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c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem; 

e) dojde ke změně zákonné sazby DPH či změně v oblasti přenesení daňové 
povinnosti. 

Změna ceny za řádné provedení díla se realizuje dohodou smluvních stran, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem za  dále sjednaných  podmínek dohodnou na  provedení  
i jiných prací, služeb nebo dodávek než těch, které byly obsahem přílohy č. 2 této 
smlouvy, nebo na vyloučení některé práce, služby, nebo dodávky z předmětu plnění 
nebo na jiných rozhodných skutečnostech. 

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný požadavek na 
změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení. 

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
sjednané ceny. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (http://www.cs- 
urs.cz). 

Rozsah  případných  méněprací  nebo  víceprací  a  cena  za  jejich  realizaci,  jakož   
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány písemným dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
Veškeré změny Díla musí být v souladu se ZZVZ. 

III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. Prokazatelné doruční prostřednictvím datové schránky, ID: 
7tnbs9d. 

III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 

http://www.cs-urs.cz/
http://www.cs-urs.cz/
http://www.cs-urs.cz/
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III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele. 

III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona 
o DPH a požadavky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podle jejich znění účinného v době jejich vystavení, a dále je třeba na 
fakturu uvést označení a registrační číslo projektu, které Objednatel sdělí Zhotoviteli 
po nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a v zjišťovacím protokolu se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den 
kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový 
doklad/fakturu včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek – 
obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude 
odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Právo Zhotovitele 
na vystavení měsíčního zdanitelného plnění/faktury včetně DPH vzniká až po podpisu 
soupisu provedených prací osobou vykonávající za Objednatele technickým dozor. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v listinné, 
tak v elektronické podobě. 

III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho 
činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani 
(viz § 5 odst. 3 Zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje 
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režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a Zhotovitelem bude 
vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

III.14. Daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu. 

III.15. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této 
smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to 
vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části. 

 
 
 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. V souladu s harmonogramem projektu musí být veškeré stavební práce dokončeny do 
10 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 28. 02. 2026, včetně všech 
souvisejících činností, jako je kolaudace a uvedení stavby do provozu. V případě 
nedodržení výše uvedeného termínu se zhotovitel vystavuje riziku povinnosti uhradit 
objednateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s nedodržením termínu stanoveného 
poskytovatelem dotace. 

Předpokládaný termín předání staveniště: březen 2025 

IV.2. V případě, že objednatel neobdrží dotaci, nebude předmět veřejné zakázky realizovat, 
nedojde tedy k předání staveniště a odstoupí od uzavřené smlouvy o dílo. 

IV.3. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

IV.4. Místo plnění je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy. V případě omezení postupu prací 
vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu 
lhůty dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy (tzn. že doba, na kterou budou práce 
přerušeny, se nebude započítávat do lhůty dle čl. IV.1 této smlouvy). Omezení postupu 
prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve  vztahu  k možnosti  provádění  Díla 
dle předepsaných technologických postupů. Doba, na  kterou  se  přeruší  běh  lhůt  
dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku   
a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány 
smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla dle této smlouvy bude 
poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci (dále jen „Koordinátor BOZP“) nezbytnou součinnost k plnění povinností 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti    
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména 
předat Koordinátorovi BOZP veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro 
jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na 
staveništi. 

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za Objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. 
IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků  o přerušení provádění prací  na Díle. Zhotovitel     
v takovém případě bez  zbytečného  odkladu  po  doručení  písemného  rozhodnutí  
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

IV.8. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření, opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla a opatření k ochraně životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, zejména je povinen: 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na 
staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného Díla. 
Zhotovitel je rovněž  povinen  udržovat  staveniště  i  nedokončené  Dílo 
v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám 
pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době   
a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného pořádku, 

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 
přímo na staveništi, tak i mimo něj v rozsahu, jenž účinně zamezí poškození 
nebo ohrožení zdraví či  majetku občanů,  znečišťování ovzduší a půdy     
i dalším negativním vlivům na životní prostředí, které mohou v příčinné 
souvislosti s prováděním díla nastat. Zhotovitel se zavazuje třídit 
vyprodukovaný odpad a tento následně vhodným způsobem recyklovat. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat při realizaci díla platné technické, 
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bezpečnostní, zdravotní, hygienické a další předpisy související s ochranou 
životního prostředí. 

 

V. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
 
V.1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost  

a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, technologických 
předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. 

V.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo i každá jejich jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jejich část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými a účinnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé. 

V.3. Objednatel má právo z vadného plnění, a to z vad, které má Dílo při převzetí 
Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění 
také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil 
porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla nebo 
Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 
měsíců na stavební práce (dále též „Záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami dle odst. XI.9. smlouvy. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 
nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

V.4. Vady Díla dle odst. V.3. tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční 
doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.5. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel 
bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: novotny@postavpo.cz nebo 

b) adresu: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod nebo 

c) do datové schránky: 3nnt65p. 

V.6. Záruční vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení 
o vadě na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

mailto:novotny@postavpo.cz
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V.7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou nebo přiměřenou slevu z ceny Díla; 
je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy 
odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel. 

V.8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. 

V.9. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.3. tohoto článku 
smlouvy. 

V.10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.11. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli     
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

V.12. Zhotovitel je povinen v termínech dle odstavce V.8. tohoto článku smlouvy nastoupit 
k odstraňování vad Díla i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto 
nutnost vyvolaly. V případě, že Zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se 
nejednalo o vady Díla, za které odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných a přiměřených 
nákladů, které na odstranění takových vad účelně vynaložil. 

V.13. Bude-li Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstraňování vad, popř. s odstraňováním 
vady delším jak 5 pracovních dnů od termínu dle odstavce V.8. tohoto článku smlouvy, 
má Objednatel právo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, popř. vady odstranit 
samostatně. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou Objednatel v důsledku tohoto postupu vynaložil, a to 
v rozsahu přiměřeném okolnostem případu a místě plnění. 

VI. Nebezpečí škody 

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 
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VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění ve výši 
odpovídající min. ceny díla. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 
zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen 
tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) 
předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace 
Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

 
 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších  minimálních  požadavcích  na bezpečnost  a ochranu   zdraví   při práci   
na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel. 

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení  Objednatelem.  Objednatel vydá písemný souhlas se změnou   
v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních 
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dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli. 
Informační povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto ustanovením není 
dotčena. 

VII.9. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.10. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.11. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.12. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle 
požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení Díla nezbytné. 

VII.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. 

VII.14. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.15. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

VII.16. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VII.17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění Díla prostřednictvím osob, jejichž 
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prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění 
kvalifikačních požadavků (technické kvalifikace). V případě změny těchto osob je 
Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nová osoba 
Zhotovitele musí disponovat minimálně stejnou úrovní kvalifikace, kterou disponovala 
osoba původní, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími 
dokumenty. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby do 10 kalendářních 
dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů. 

VII.18. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout novou osobu, která nedisponuje potřebnou 
kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb,       
k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel osoby, který nesplňují 
požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.19. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou osoby, odmítnutí osoby 
nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilé osoby též osoba vykonávající 
Technický zástup Objednatele. 

VII.20. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby zorganizovat jednání či porady za účelem 
koordinace postupu při řádném plnění Díla za účasti zástupců Objednatele, případně 
dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat 
Objednatele vždy minimálně 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání či porady. 
Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady svolaných Objednatelem, o kterých 
byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. 

VII.21. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 
stavby ve smyslu Stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 
objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen 
na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně  se  účastní  předávání   Stavby  Objednateli   a  provádění   zkoušek   
a kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem nebo 
provedených zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či Technickým zástupcem Objednatele, 

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby. 

VII.22. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném 
prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním 
mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu 
s odst. 15.1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky pravdivé. 

VII.23. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje 
Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele 
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zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků1, vzniklo právo na 
převod peněžních prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od 
Objednatele za plnění smlouvy, 

b) Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné 
pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků2. 

VII.24. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035, pokud není ve Specifických 
pravidlech uvedeno jinak. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí být použita tato delší lhůta. 

VII.25. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

VII.26. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, 
zástupcům poskytovatele dotace, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst      
a lokalit  plnění  smlouvy,   a   to   včetně   svých   informačních   systémů,   a   dále  
k dokumentům a databázím  týkajícím se technického a finančního řízení projektu     
a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům 
umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel 
zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 
usnadnily. 

VII.27. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět 
audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek 
a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která 
má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

 
 

VIII. Kontrola provádění díla 
 
 
 

1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem  
k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve 
znění pozdějších aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací) 
2 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem  
k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve 
znění pozdějších aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací) 
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VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám  nebo  jiné  dokumentaci  vztahující  se  k provedení  Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta, poskytovateli dotace (Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, příp. osoba jím pověřená) a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit. 

VIII.4. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.5. Pokud by  jakákoliv  kontrolovaná  nebo  zkoušená  část  Díla  včetně  prací,  služeb  
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 



18  

VIII.6. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.7. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy 
o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol. 

VIII.8. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.9. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 

VIII.11. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy 
a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s 
plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví. 

VIII.12. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.13. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací     
a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke 
kontrole a k podpisu 2x týdně. 

VIII.14. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho 
zástupcem. 

VIII.15. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, 
další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
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d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

VIII.16. Objednatel  a jím  pověřené   osoby   jsou   oprávněny   stavební   deník   kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP. 

VIII.17. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
Objednatele  je  stavbyvedoucí  Zhotovitele  povinen  do 3 pracovních  dnů  připojit  
k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

VIII.18. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.19. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 
ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

VIII.20. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 
osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud 
stavební práce probíhají za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů, 

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení 
bezpečnostních kolizí, 

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

VIII.21. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

VIII.22. Zápisem v bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 
podatelna@mestovyssibrod.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 
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c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v 
maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení  obecných  technických  požadavků  na výstavbu 
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv  opravu nebo  výměnu plynoucí  
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě, a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.31. Zhotovitel  se  zavazuje  po celou  dobu  realizace  stavby  aktivně  spolupracovat      
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně, aniž by to však opravňovalo Zhotovitele k přerušení realizace Stavby. 

VIII.33. V případě, že Zhotovitel  bude  používat  stavební  stroje,  které  vyvolávají  vibrace  
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 
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IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny bez DPH dle odst III.1. této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny 
bez DPH dle odst III.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě porušení povinnosti dle odst. II.13., odst. II.14. odst. VII.22 nebo odst. VII.23 
smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý 
takový případ. 

IX.4. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH dle odst III.1. této smlouvy 
za každý i započatý den prodlení. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. V. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy. 

IX.6. V případě, že Zhotovitel  neodstraní  vady  a nedodělky,  s nimiž bylo  dílo  převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  5.000  Kč  za  každou  vadu  a každý   
i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

IX.7. Pro případ  prodlení  se  zaplacením  ceny  za Dílo  sjednávají  smluvní  strany  úrok  
z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.8. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

IX.9. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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IX.10. V případě, že Zhotovitel poruší svoje povinnosti stanovené v odst. III.14 této smlouvy, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení takové povinnosti. 

IX.11. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 15 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně. 

IX.12. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje 
smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

IX.14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.15. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní 
Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.16. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 15  kalendářních dnů od obdržení oznámení o  výši sankce  
a výzvě k úhradě. 

IX.17. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

 
 

X. Odstoupení od Smlouvy 
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X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
Odstoupení  od  smlouvy  bude  provedeno  prostřednictvím   písemného   oznámení 
o odstoupení, přičemž je  účinné dnem  jeho doručení  druhé smluvní  straně, není-li  
v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když: 

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se 
smlouvou; 

• Zhotovitel je v úpadku nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy. 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 
vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání dle odst. I.9 této smlouvy, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění  zpozdil o více než 30  kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy nebo v rámci kterého nepozastavil 
proplacení v souladu s odst. III.11 této smlouvy. 

• Nastane skutečnost předvídaná v odst. VII.23 smlouvy, o které je Zhotovitel povinen 
informovat Objednatele. 
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X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo  jinak  uvést  do  souladu  s  podmínkami  smlouvy. 
V takovém případě všechny  náklady  převyšující  cenu  Díla  dle  smlouvy  spojené  
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele. 

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není  dotčena  smluvní  záruka  na vady,  která  se  uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel  i  Zhotovitel  si  vyhrazují  právo  jednostranně  odstoupit  od  smlouvy   
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
12 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká 
žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. Zhotovitel 
má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude přerušeno provádění prací na Díle 
dle odst. IV.6 smlouvy po dobu delší než 90 kalendářních dnů. 

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. Po oznámení o odstoupení podle odst. X.1 smlouvy je Zhotovitel povinen buď 
neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které Objednatel 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část Díla, 
která již byla provedena, 

b) řádně ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, 

c) ve vzájemně dohodnuté a technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno 
zařízení ze staveniště a odvolat personál Zhotovitele i poddodavatelů ze 
staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho 
druhu a předat Objednateli staveniště V uklizeném a v bezpečném stavu 
(nedohodnou-li se smluvní strany na přiměřené lhůtě, využije se přiměřeně 
ustanovení odst. IX.11 a IX.12 smlouvy), 

d) převést na Objednatele práva Zhotovitele, k již provedeným částem Díla, 
zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupeni dle 
odst. X.1 smlouvy, která je Zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy 
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povinen převést na Objednatele v rámci Díla, a pokud o to Objednatel požádá 
vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se provádění Díla 
uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

e) dodat Objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu účinnosti oznámení o odstoupení 
dle odst. X.1 smlouvy, kterou je Zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy 
povinen dodat Objednateli V rámci rozpracovaného Díla. 

X.9. V případě odstoupení podle odst. X.1 smlouvy, je Objednatel oprávněn vstoupit na 
staveniště a zamezit přístup na něj Zhotoviteli. 

X.10. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy podle odst. X.1 smlouvy, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli dále uvedené částky: 

a) smluvní cenu, odpovídající zhotovitelem provedeným a objednatelem 
převzatým částem Díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení 
od smlouvy, 

b) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly Zhotoviteli při 
eventuálním zajištění prací podle odst. X.8 písm. a) smlouvy. 

X.11. Veškeré částky dlužné Zhotovitelem Objednateli, vzniklé před datem odstoupení, se 
započítávají proti nárokům Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

X.12. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

X.13. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní 
pokuty, ustanovení o ochraně utajovaných informací, ani další ustanovení a nároky,   
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 
 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od 
písemné výzvy objednatele (předpoklad předání staveniště 10/2024), nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 5 
pracovních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou  zahájeny  do 5  pracovních dnů  
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
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Zhotovitel  prověří  staveniště a posoudí  jeho stav  včetně existujících podzemních    
a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav. 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a  za jejich  vybavení ochrannými pomůckami.  
V této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

XI.7. Zhotovitel  je  povinen  seznámit  pověřené  osoby  Objednatele,  které  se  budou      
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

XI.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad  odstraňovat   odpady   a nečistoty   vzniklé   jeho   činností,   a to   v souladu  
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.9. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
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dodatků, 

d) označení a registrační číslo projektu, ze kterého je Dílo spolufinancováno 
(bude sděleno Objednatelem po nabytí účinnosti smlouvy), 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad   
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.10. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se 
Dílo považuje  za  dokončené.  Součástí  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla. 

XI.11. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě 
plnění. 

XI.12. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu. 

XI.13. Pokud  Objednatel  Dílo  v souladu  s odst. II.9  této  smlouvy  převezme  s vadami    
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.14. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

XI.15. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech 
a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
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k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud 
Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo 
nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 
výzvu Objednatele doplnit. 

XI.16. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 

 
 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou   nebo   dosud   nesplatnou)   proti   jakékoliv   pohledávce   Objednatele   za 
Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  Objednatel   je   oprávněn   započíst   jakoukoliv   svou   pohledávku   
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto  vylučují  aplikaci  ustanovení  §  1987  odst.  2  Občanského  zákoníku  
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou      
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel 
nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo 
účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let 
ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy 
ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany 
se  zavazují  postupovat   v souvislosti   s plněním   smlouvy   v souladu   s platnými  
a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/678 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní 
strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje 
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se zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu 
nezbytnou k plnění smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení   
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se okamžikem uzavření této smlouvy vzdává práva na náhradu újmy 
případně způsobené neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma 
způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se okamžikem uzavření této smlouvy vzdává svého práva domáhat se 
zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z 
této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi Opatřeními a že 
žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně 
předpokládat. 

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením 
od smlouvy kterékoli ze smluvních stran. 

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel. 

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou v souvislosti s plněním Díla a je 
povinen k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly. 
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XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
Tato smlouva byla schválena Radou města Vyšší Brod dne 26. 2. 2025, usnesením 
č. 2025.48.5.RM. 
 
 
Ve Vyšším Brodě dne 5. 3. 2025 Ve Vyšším Brodě dne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

za Objednatele 
JUDr. Jindřich Hanzlíček, starosta obce 

 
 

za Zhotovitele 
Otomar Novotný, prokurista 
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