
1 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

2 VÝKOPY
3 VÝSTAVBY ŽB ROHU
4 POSTUPNÉ PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

5 POSTUPNÉ ODBOURÁVÁNÍ A ROZEBÍRÁNÍ ZDIVA

6 POSTUPNÉ VYZDÍVÁNÍ A SPÁROVÁNÍ ZDIVA

7 OSAZOVÁNÍ HLAV ZDIVA
8 TERÉNÍ ÚPRAVY
9 ÚKLIDY APŘEDÁNÍ STAVBY

Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby.

V Českém Krumlově dne  04.07.2023
Václav Študlar

4. MĚSÍC

„ZAJIŠTĚNÍ A OPRAVA HŘBITOVNÍ STĚNY SEVERO-ZÁPADNÍ ČÁST na parcele 262/1, k.ú. 
VYŠŠÍ
BROD“

PRACOVNÍ HARMONOGRAM

Č. Technologická etapa
3. MĚSÍC

2023

2. MĚSÍC1. MĚSÍC


